

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		配水管推進工事設計業務委託<南白亀川>		
事業の場所		大網白里市長国170番地先~下ヶ傍示113番地先		
請負業者名		新日本設計(株)千葉営業所		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)
	契約日	令和5年1月18日	令和6年2月15日	令和6年3月25日
	契約金額	20,680,000円	変更なし	24,060,300円
	事業概要	<p>本業務は、配水管推進工事等の実施(詳細)設計を行うものである。</p> <p>ア 設計延長 L=177m (内訳) 布設替詳細設計 縦1号幹線 DIP-GX φ300 L=100m 推進工法 L=77m</p> <p>イ 水管橋撤去業務 STPG300A L=54m</p> <p>ウ 地質調査業務:一式</p> <p>エ 測量業務:一式</p>	変更なし	変更なし
	契約期間	令和5年1月19日 ~ 令和6年2月15日	令和5年1月19日 ~ 令和6年3月25日	変更なし
	変更理由		<p>本業務において、山武土木事務所と協議し推進工事の立坑位置が決定し、配水管推進工事に必要な管理用地について地権者と交渉したところ内諾を得たことから、買収の用地面積を確定するために用地測量を追加し、業務に日数を要するため工期末を延長するものである。</p>	<p>本業務において、関係機関と協議し地質調査及び測量業務を行った結果、推進工事の水道管の布設位置が決定したことにより、必要な管理用地面積を確定するために用地測量を行う必要があることから、業務委託契約約款第10条(委託業務内容の変更等)第1項の規定に基づき、上記の業務を追加し、業務委託料を増額変更するものである。</p>