

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市大網245番地先外舗装本復旧工事	
事業の場所		大網白里市大網245番地先～同111番地先外1箇所	
請負業者名		鈴木土建㈱	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)
	契約日	令和5年7月27日	令和5年10月30日
	契約金額	27,666,870円	27,264,600円
	事業概要	<p>本工事は、令和4年度に施工した大網白里市大網地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。</p> <p>ア 舗装本復旧工事 A=4,017㎡ 車道 t=5cm A=3,636㎡ 車道 t=10cm A=344㎡ 歩道 t=4cm A=37㎡</p>	<p>本工事は、令和4年度に施工した大網白里市大網地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。</p> <p>ア 舗装本復旧工事 A=3,935㎡ 車道 t=5cm A=3,561㎡ 車道 t=10cm A=337㎡ 歩道 t=4cm A=37㎡</p>
	契約期間	令和5年7月28日 ～ 令和5年10月30日	変更なし
	変更理由	<p>当初設計では、舗装本復旧面積4,017㎡で本工事を計画したが、本工事路線の一部において、開発工事が計画され、道路を掘削する必要がある工事内容となることから、共同施工による公益事業の費用縮減及び地域住民の利便性を確保することを目的とし、本工事の施工数量から控除し、請負代金額を減額変更するものである。</p>	