

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		横芝光町横芝1501番地先配水管移設工事<道路改良事業関連>		
事業の場所		横芝光町横芝1501番地先~同1521番地先		
請負業者名		有限会社大藤建設		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	
	契約日	令和5年8月25日	令和6年1月10日	
	契約金額	18,700,000円	20,114,600円	
	事業概要	<p>本工事は、横芝光町発注の町道I-8号線道路改良事業に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ75 L=127.6m、φ50 L=18.3m</p> <p>イ 給水装置工事 3件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径 75mm L=147.3m、50mm L=32.4m</p> <p>エ 給水管仮設工事 2件</p>	<p>本工事は、横芝光町発注の町道I-8号線道路改良事業に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ75 L=128.0m、φ50 L=17.4m</p> <p>イ 給水装置工事 3件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径 75mm L=146.7m、50mm L=31.8m</p> <p>エ 給水管仮設工事 2件</p>	
	契約期間	令和5年8月26日 ~ 令和6年1月15日	変更なし	
	変更理由		<p>当初設計では、道路工事の施工に伴い排水栓を嵩上げし、材料は再利用することで対応予定であったが、着手したところ、材料の老朽化が進んでおり再利用は困難であったことから、新品に交換する必要があると判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第5号の規定により、材料を追加計上し、請負代金額を増額変更するものである。</p>	