

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市蓮沼ニの4700番地先配水管改良工事		
事業の場所		山武市蓮沼ニの4700番地先		
請負業者名		㈱佐瀬水道		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	
	契約日	令和5年3月15日	令和5年6月12日	
	契約金額	5,243,546円	5,584,700円	
	事業概要	<p>本工事は、山武市蓮沼ニの地先の民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ75 L= 0.5m φ50 L=70.3m SGP-VD φ50 L= 6.6m</p> <p>イ 給水装置工事 2件</p>	<p>本工事は、山武市蓮沼ニの地先の民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ75 L= 0.5m φ50 L=69.9m SGP-VD φ50 L= 6.6m</p> <p>イ 給水装置工事 2件</p>	
	契約期間	令和5年3月16日 ～ 令和5年6月15日	変更なし	
	変更理由		<p>当初設計では、地下水の水位が不詳であったこと及び過大計上を回避するため、地下水位低下工法は未計上としていたが、現場の水位を掘削溝（底面）より下げなければ不断水バルブの設置が困難であると判断し、地下水位低下工法として簡易ウエルポイント工を追加計上する必要があることから、建設工事請負契約書約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定により、請負代金を増額変更するものである。</p>	