

令和 5 年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市永田 2 7 3 4 番地先配水管改良工事		
事業の場所		大網白里市永田 2 7 3 4 番地先～富田 1 2 8 番地先		
請負業者名		(有)斎藤設備		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第 1 回）	
	契約日	令和5年12月13日	令和6年3月1日	
	契約金額	4, 400, 000円	4, 631, 000円	
	事業概要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ 50 L=19. 3m イ 舗装本復旧工事 A=99㎡	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ 50 L=19. 7m イ 舗装本復旧工事 A=98㎡	
	契約期間	令和5年12月14日 ～ 令和6年3月5日	変更なし	
	変更理由	当初設計では、既設管の埋設位置が不詳であったこと及び過大計上を回避するため、既設管について残置する予定でいたが、新設管を布設する掘削内に既設管が埋設されていたことから、既設管の撤去工を追加する必要があると判断し、工事請負契約約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更し、請負代金を増額変更するものである。		