

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市堀上1057番地先配水管改良工事<縦3号幹線第2工区>			
事業の場所		東金市堀上1057番地先~同1270番地先			
請負業者名		㈱高山工業			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	
	契約日	令和6年9月19日	令和7年2月14日		
	契約金額	81,323,000円	89,254,000円		
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=262.1m、 φ250 L= 15.5m、 φ100 L= 11.8m</p> <p>イ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=272.3m、 75mm L= 20.2m</p>	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=259.3m、 φ250 L= 15.2m、 φ100 L= 12.3m</p> <p>イ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=294.9m、 75mm L= 20.2m</p>		
	契約期間	令和6年9月20日 ~ 令和7年2月17日	変更なし		
	変更理由		<p>舗装版切断工(As)の規格変更及び週休2日制の適用に伴う建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を増額変更するものである。</p>		