

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市みずほ台3丁目2番地先配水管改良工事		
事業の場所		大網白里市みずほ台3丁目2番地先～同3丁目2番地先		
請負業者名		(株)加藤工業所		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和6年3月21日	令和6年9月6日	令和6年10月4日
	契約金額	69,188,284円	変更なし	66,264,000円
	事業概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=293.4m φ100 L= 11.1m φ 75 L= 32.2m</p> <p>イ 給水装置工事 19件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=362.9m 75mm L= 21.8m 50mm L= 65.8m</p> <p>エ 給水管仮設工事 18件</p>	変更なし	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=293.3m φ100 L= 9.7m φ 75 L= 31.1m</p> <p>イ 給水装置工事 16件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=379.3m 75mm L= 18.2m 50mm L= 80.2m</p> <p>エ 給水管仮設工事 20件</p>
	契約期間	令和6年3月22日 ～ 令和6年9月10日	令和6年3月22日 ～ 令和6年10月7日	変更なし
	変更理由		<p>試掘工の追加及び配管変更に伴い建設工事請負契約約款第26条（工期の変更方法）により工期末を延期するものである。</p>	<p>既設管撤去の不要及び新設管の占用位置の変更に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を減額変更するものである。</p>