

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町猿尾383番地先配水管改良工事		
事業の場所		山武市松尾町猿尾383番地先～松尾町松尾79番地先		
請負業者名		(有)大藤建設		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和6年9月19日	令和7年1月24日	令和7年1月27日
	契約金額	13,628,736円	13,101,000円	12,023,000円
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ50 L=136.7m イ 給水装置工事 2件 ウ 配水管仮設工事 呼び径50mm L=112.2m エ 給水管仮設工事 2件</p>	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ50 L=136.4m イ 給水装置工事 2件 ウ 配水管仮設工事 呼び径50mm L=112.2m エ 給水管仮設工事 2件</p>	変更なし
	契約期間	令和6年9月20日 ～ 令和7年1月27日	変更なし	変更なし
	変更理由		土工費の減に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を減額変更するものである。	舗装本復旧工の材料及び労務の変更に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を減額変更するものである。