

令和 7 年度 契約内容の変更

事業の名称		九十九里町作田 1 1 番地先舗装本復旧工事		
事業の場所		九十九里町作田 1 1 番地先～同 1 5 5 7 番地先		
請負業者名		(有)大成組		
契 約 の 内 容	区 分	当初	変更（第 1 回）	変更（第 2 回）
	契約日	令和7年3月19日	令和7年8月1日	
	契約金額	6, 872, 283円	6, 831, 000円	
	事業概要	本工事は、令和 5 年度に施工した九十九里町作田地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A＝851㎡ 車道 t＝10cm A＝ 71㎡ 車道 t＝ 5cm A＝221㎡ 歩道 t＝ 4cm A＝559㎡	本工事は、令和 5 年度に施工した九十九里町作田地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A＝816㎡ 車道 t＝10cm A＝ 54㎡ 車道 t＝ 5cm A＝256㎡ 歩道 t＝ 4cm A＝506㎡	
	契約期間	令和7年3月20日 ～ 令和7年8月4日	変更なし	
	変更理由		舗装本復旧面積の縮小に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を減額変更するものである。	