

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市東金1305番地先配水管改良工事		
事業の場所		東金市東金1305番地先～同1307番地先		
請負業者名		㈱関工業		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和7年11月17日	令和8年3月13日	
	契約金額	12,793,000円	13,255,000円	
	事業概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ75 L=37.9m イ 給水装置工事 3件 ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=44.5m エ 給水管仮設工事 3件 オ 舗装本復旧工事 A=195㎡</p>	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ75 L=37.4m イ 給水装置工事 3件 ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=36.7m エ 給水管仮設工事 3件 オ 舗装本復旧工事 A=203㎡</p>	
	契約期間	令和7年11月18日 ～ 令和8年3月16日	変更なし	
	変更理由		舗装厚の変更に伴い、上層路盤工を追加したことに伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。	