

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		事務局敷地内土留改修工事		
事業の場所		東金市家徳361番地8		
請負業者名		(有)宮野工務店		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和7年9月18日	令和8年2月20日	令和8年3月26日
	契約金額	33,600,270円	変更なし	32,296,000円
	事業概要	<p>本工事は、事務局敷地内南側駐車場の老朽化に伴い土留改修工事を行うものである。</p> <p>ア 自立山留式擁壁工事 一式 イ 側溝及び排水管布設工事 一式 ウ 防護柵設置工事 一式 エ 仮設道路設置・撤去工事 一式 オ 舗装本復旧工事 一式</p>	変更なし	変更なし
	契約期間	令和7年9月19日 ～ 令和8年2月23日	令和7年9月19日 ～ 令和8年3月27日	変更なし
	変更理由		農地転用の遅延に伴い建設工事請負契約約款第26条（工期の変更方法）により工期末を延期するものである。	仮設道路の設置方法及び交通誘導員の配置見直しに伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を減額変更するものである。