

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市堀上837番地先舗装本復旧工事<縦3号幹線>			
事業の場所		東金市堀上837番地先~同1270番地先			
請負業者名		庄司工業㈱			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	
	契約日	令和7年10月21日	令和8年2月6日		
	契約金額	22,330,000円	21,956,000円		
	事業概要	<p>本工事は、令和6年度に施工した東金市堀上地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。</p> <p>ア 舗装本復旧工事 A=2,841㎡ 車道 t=5cm A=2,743㎡ 歩道 t=4cm A= 98㎡</p>	<p>本工事は、令和6年度に施工した東金市堀上地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。</p> <p>ア 舗装本復旧工事 A=2,763㎡ 車道 t=5cm A=2,661㎡ 歩道 t=4cm A= 102㎡</p>		
	契約期間	令和7年10月22日 ~ 令和8年2月9日	変更なし		
	変更理由		舗装本復旧工の材料及び労務の変更に伴い建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を減額変更するものである。		