

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		九十九里町片貝354番地先配水管改良工事<縦3号幹線>			
事業の場所		九十九里町片貝354番地先~同483番地先			
請負業者名		(株)小松土建			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	
	契約日	令和7年9月18日	令和8年2月13日		
	契約金額	76,450,000円	82,280,000円		
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に 布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ200 L=395.8m、 φ75 L=39.8m</p> <p>イ 給水装置工事 3件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=414.6m、 50mm L=66.1m</p> <p>エ 給水管仮設工事 3件</p>	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に 布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ200 L=396.3m、 φ75 L=42.3m</p> <p>イ 給水装置工事 3件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=414.6m、 50mm L=66.1m</p> <p>エ 給水管仮設工事 3件</p>		
	契約期間	令和7年9月19日 ~ 令和8年2月16日	変更なし		
	変更理由		簡易ウェルポイント工の追加及び週休2日制の適用に伴い建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を増額変更するものである。		