

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市堀上111番地先配水管改良工事<第1工区>			
事業の場所		東金市堀上111番地先~同360番地先			
請負業者名		庄司工業㈱			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	
	契約日	令和7年8月27日	令和8年2月20日		
	契約金額	75,900,000円	78,958,000円		
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ100 L=536.9m、 φ75 L=11.1m、 φ50 L=47.4m</p> <p>イ 給水装置工事 16件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=587.3m、 50mm L=95.2m</p> <p>エ 給水管仮設工事 17件</p>	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ100 L=531.0m、 φ75 L=11.2m、 φ50 L=52.4m</p> <p>イ 給水装置工事 17件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=582.7m、 50mm L=95.2m</p> <p>エ 給水管仮設工事 17件</p>		
	契約期間	令和7年8月28日 ~ 令和8年2月24日	変更なし		
	変更理由		簡易ウェルポイント工の追加及び週休2日制の適用に伴い建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を増額変更するものである。		