

令和8年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町富士見台208番地先配水管改良工事<第1工区>	
事業の場所		山武市松尾町富士見台208番地36地先～同208番地155地先	
請負業者名		(有)大藤建設	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）
	契約日	令和8年3月5日	令和8年6月12日
	契約金額	28,380,000円	33,000,000円
	事業概要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=224.9m イ 給水装置工事 3件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=224.7m エ 給水管仮設工事 3件	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=225.6m イ 給水装置工事 3件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=224.7m エ 給水管仮設工事 3件
	契約期間	令和8年3月6日 ～ 令和8年6月15日	変更なし
	変更理由		既設管の単独撤去及び週休2日制の適用に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。