

令和8年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町富士見台208番地先配水管改良工事<第2工区>	
事業の場所		山武市松尾町富士見台208番地155地先～同208番地73地先	
請負業者名		㈱三和工務店	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）
	契約日	令和8年3月5日	令和8年6月12日
	契約金額	25,685,000円	28,402,000円
	事業概要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=156.0m φ50 L=21.0m イ 給水装置工事 2件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=174.4m 50mm L=21.8m エ 給水管仮設工事 2件	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=157.5m φ50 L=21.4m イ 給水装置工事 2件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=174.4m 50mm L=21.8m
	契約期間	令和8年3月6日 ～ 令和8年6月15日	変更なし
	変更理由		既設管の単独撤去及び週休2日制の適用に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。