別記第４号様式

令和８年度　契約内容の変更

事業の名称	山武市早船１６０７番地先配水管改良工事＜横６号幹線＞
事業の場所	山武市早船１６０７番地先～柴原１３２番地先
請負業者名	㈲大藤建設

	区　　分	当初	変更（第１回）	変更（第２回）
契約の内容	契約日	令和7年9月18日	令和8年3月16日	令和8年4月23日
	契約金額	62,700,000円	変更なし	68,376,000円
	事業概要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア　配水管布設工事　DIP-GXφ300　L=25.3m φ150　L=10.0m SUS　φ300　L=17.1m イ　給水装置工事　1件 ウ　配水管仮設工事　呼び径150㎜　L=67.8m 100㎜　L=24.1m エ　給水管仮設工事　1件	変更なし	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア　配水管布設工事　DIP-GXφ300　L=24.6m φ150　L=10.2m SUS　φ300　L=19.9m イ　給水装置工事　1件 ウ　配水管仮設工事　呼び径150㎜　L=67.8m 100㎜　L=24.1m エ　給水管仮設工事　1件
	契約期間	令和7年9月19日　～　令和8年3月16日	令和7年9月19日　～　令和8年4月25日	変更なし
	変更理由		水管橋の製作納期の遅延に伴い建設工事請負契約約款第26条（工期の変更方法）により工期末を延期するものである。	水管橋（ステンレス管口径300㎜）の配管ルートを変更したことによる材料の追加に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。