
別記第４号様式

　契約日

～

令和6年9月10日

事業概要

区　　分

契約金額

当初

61,050,000円

令和6年3月21日

62,997,000円

令和６年度　契約内容の変更

契
　
約
　
の
　
内
　
容

事業の名称

事業の場所

請負業者名

山武市松尾町富士見台２０８番地７２地先～同２０８番地７８地先

㈱秋葉設備工業

山武市松尾町富士見台２０８番地先配水管改良工事

契約期間

変更（第１回）

令和6年9月10日

　新設管の伏せ越しに伴い建設工事請負契約約
款第27条（請負代金額の変更方法等）により、
請負代金額を増額変更するものである。

変更理由

令和6年3月22日

　本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替え
するものである。
ア　配水管布設工事
　　DIP-GXφ150 L＝482.1m  φ100 L＝1.0m
　　　　　φ 75 L＝ 13.3m
イ  給水装置工事　　4件
ウ　配水管仮設工事　呼び径150mm L=495.6m
 　　　　　　　　　　　　 100mm L= 27.8m
エ　給水管仮設工事　5件

　本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替え
するものである。
ア　配水管布設工事
　　DIP-GXφ150 L＝484.6m  φ100 L＝1.0m
          φ 75 L＝ 17.0m
イ  給水装置工事　　5件
ウ　配水管仮設工事　呼び径150mm L=495.6m
 　　　　　　　　　　　　 100mm L= 26.6m
エ　給水管仮設工事　5件

変更なし


