
別記第４号様式

　契約日

～ 令和6年9月10日

　既設管撤去に伴う掘削幅の変更及び週休2日
制の適用に伴い建設工事請負契約約款第27条
（請負代金額の変更方法等）により請負代金額
を増額変更するものである。

変更理由

令和6年3月22日

　本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替え
するものである。
ア　配水管布設工事
　　DIP-GXφ150　L＝538.0m  φ75 L＝14.0m
イ  給水装置工事　　4件
ウ　配水管仮設工事　呼び径100mm L=549.8m
 　　　　　　　　　　　　　50mm L= 34.9m
エ　給水管仮設工事　4件

　本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替え
するものである。
ア　配水管布設工事
　　DIP-GXφ150　L＝533.5m  φ75 L＝15.0m
イ  給水装置工事　　4件
ウ　配水管仮設工事　呼び径100mm L=549.8m
 　　　　　　　　　　　　　50mm L= 34.9m
エ　給水管仮設工事　4件

変更なし

令和６年度　契約内容の変更

契
　
約
　
の
　
内
　
容

事業の名称

事業の場所

請負業者名

山武市松尾町蕪木５８７番地先～同４３５番地先

㈲水間建設工業

山武市松尾町蕪木５８７番地先配水管改良工事

契約期間

変更（第１回）

令和6年9月10日

事業概要

区　　分

契約金額

当初

52,109,750円

令和6年3月21日

53,702,000円


