

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市和田350番地先舗装本復旧工事<横6号幹線>		
事業の場所		山武市和田350番地先~同558番地先		
請負業者名		古谷建設㈱		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)
	契約日	令和6年10月15日	令和7年2月7日	
	契約金額	17,362,697円	18,304,000円	
	事業概要	本工事は、令和5年度に施工した山武市和田地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=2,774㎡ 車道 t=10cm A= 12㎡ 車道 t= 5cm A=2,762㎡	本工事は、令和5年度に施工した山武市和田地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=2,800㎡ 車道 t=10cm A= 18㎡ 車道 t= 5cm A=2,771㎡ 歩道 t= 4cm A= 11㎡	
	契約期間	令和6年10月16日 ~ 令和7年2月10日	変更なし	
	変更理由		労務の変更及び材料の追加に伴う建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を増額変更するものである。	