

令和 6 年度 契約内容の変更

事業の名称		東金配水場場内連絡管更新に伴う電気設備工事		
事業の場所		東金市大豆谷 7 8 7 番地 1		
請負業者名		福井電機㈱		
契 約 の 内 容	区 分	当初	変更（第 1 回）	変更（第 2 回）
	契約日	令和4年8月10日	令和7年3月7日	
	契約金額	639, 100, 000円	647, 141, 000円	
	事業概要	本工事は、東金配水場場内連絡管更新に伴い関連する電気設備等の仮設及び復旧を行う工事である。 ア 既設高圧受電設備仮設及び復旧工事（盤改造含む）：一式 イ 既設中央監視制御設備等改修工事（不用盤撤去及びソフト変更等含む）：一式 ウ 既設配水ポンプ設備仮設及び復旧工事（盤・ポンプ・配管類更新含む）：一式 エ 既設電動弁設備更新対応電気設備工事（盤改造含む）：一式 オ 既設次亜塩注入設備仮設及び復旧工事（サンプリング配管含む）：一式 カ 九十九里地域水道企業団設備仮設及び復旧工事（流量計・電動弁等）：一式 キ 電気工事（付帯設備工事・仮設及び撤去工事・試運転調整等含む）：一式	変更なし	
	契約期間	令和4年8月11日 ～ 令和7年3月10日	変更なし	
	変更理由		インプレスライド請求に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。	