

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市大網2001-1番地先外消火栓取替工事		
事業の場所		大網白里市大網2001-1番地先外1箇所		
請負業者名		㈱萱生工務店		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和7年1月17日	令和7年3月14日	
	契約金額	1,980,000円	1,749,000円	
	事業概要	本工事は、大網白里市の依頼により地下式単口消火栓を取替えるものである。 ア 消火栓取替工事 (ア) 地下式単口消火栓：2基	変更なし	
	契約期間	令和7年1月18日 ～ 令和7年3月17日	変更なし	
	変更理由		舗装本復旧面積の縮小に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を減額変更するものである。	