

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市小沼田1661番地先外舗装本復旧工事		
事業の場所		東金市小沼田1661番地先～同1668番地先外1箇所		
請負業者名		庄司工業㈱		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	
	契約日	令和6年3月21日	令和6年6月24日	
	契約金額	33,770,000円	35,178,000円	
	事業概要	本工事は、令和4年度に施工した東金市小沼田地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=4,554㎡ 車道 t=10cm A= 33㎡ 車道 t= 5cm A=4,521㎡		変更なし
	契約期間	令和6年3月22日 ～ 令和6年6月25日	変更なし	
	変更理由	アスファルト廃材処分先の変更に伴い建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により、請負代金額を増額変更するものである。		