

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市南今泉4881番地先配水管増口径工事		
事業の場所		大網白里市南今泉4881番地先		
請負業者名		(有)佐山		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)
	契約日	令和8年2月25日	令和8年3月26日	
	契約金額	2,035,000円	1,991,000円	
	事業概要	本工事は、大網白里市南今泉地先の給水装置工事に伴い配水管を増口径するものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ 50 L= 43.5m	本工事は、大網白里市南今泉地先の給水装置工事に伴い配水管を増口径するものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ 50 L= 44.8m	
	契約期間	令和8年2月26日 ~ 令和8年3月30日	変更なし	
	変更理由		既設管の埋設位置の相違に伴い、材料及び労務を変更したことに伴い建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を減額変更するものである。	