

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		横芝光町横芝1800番地先消火栓設置工事		
事業の場所		横芝光町横芝1800番地先		
請負業者名		南総住設㈱		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和7年10月21日	令和8年1月19日	
	契約金額	2,189,000円	2,266,000円	
	事業概要	本工事は、横芝光町の依頼により地下式消火栓を設置するものである。 ア 消火栓設置工事 (ア) 地下式単口消火栓：1基	変更なし	
	契約期間	令和7年10月22日 ～ 令和8年1月20日	変更なし	
	変更理由		復旧構成厚の変更に伴う土工費の増加及び材料の追加に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。	