

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市大網329番地先配水管改良工事			
事業の場所		大網白里市大網329番地先～同356番地先			
請負業者名		(有)斎藤設備			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）	
	契約日	令和7年11月17日	令和8年2月27日		
	契約金額	3,135,000円	3,377,000円		
	事業概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ50 L=50.3m PE-AW φ25 L=11.9m</p> <p>イ 給水装置工事 1件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径25mm L=63.5m</p> <p>エ 給水管仮設工事 1件</p>	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ50 L=50.2m PE-AW φ25 L=12.6m</p> <p>イ 給水装置工事 1件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径25mm L=63.5m</p> <p>エ 給水管仮設工事 1件</p>		
	契約期間	令和7年11月18日 ～ 令和8年3月2日	変更なし		
	変更理由		使用材料および労務の変更に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。		