

令和8年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市富田292番地1地先外消火栓移設工事		
事業の場所		大網白里市富田292番地1地先外1箇所		
請負業者名		(有)斎藤設備		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和7年12月18日	令和8年3月5日	令和8年5月28日
	契約金額	3,960,000円	変更なし	4,840,000円
	事業概要	<p>本工事は、大網白里市の依頼により地上式消火栓を移設するものである。</p> <p>ア 消火栓移設工事 地下式単口消火栓 1基 地上式単口消火栓 1基</p>	変更なし	変更なし
	契約期間	令和7年12月19日 ～ 令和8年3月5日	令和7年12月19日 ～ 令和8年6月15日	変更なし
	変更理由		<p>地権者との協議に日数を要したことに伴い建設工事請負契約約款第26条（工期の変更方法）により工期末を延期するものである。</p>	<p>使用材料及び労務の変更に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。</p>